

PLANIFICACIÓN* MANTENIMIENTO CAMINOS + REPARACIONES RIO ARGA

Febrero																																				
ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29								
Maquinaria										Debroce previo Sector XXV										Sector XXV																
Marzo																																				
vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Maquinaria					Sector XXV					Sector XXIV																										
Abril																																				
lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
Maquinaria																																				
Sector XXIV																																				
Mayo																																				
mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Maquinaria										Sector XXIV					XXXIII-Norte					XXIII-Sur1			XXII-Arga 1B		XXIII-Sur2											
Junio																																				
sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
Maquinaria										Sector XXII-Arga 2										Sector XXII-Arga 3					XXII-Arga 4											

*Esta planificación se irá actualizando en función de las condiciones meteorológicas

Sectores	Fecha prevista de inicio de sector	Fecha prevista de salida del sector
XXV	06/02/2024	08/03/2024
XXIV	11/03/2024	10/05/2024
XXIII-Norte	13/05/2024	17/05/2024
XXIII-Sur 1	20/05/2024	22/05/2024
XXII-Arga 1	23/05/2024	24/05/2024
XXIII-Sur 2	27/05/2024	29/05/2024
XXII-Arga 2	30/05/2024	11/06/2024
XXII-Arga 3	12/06/2024	21/06/2024
XXII-Arga 4	24/06/2024	28/06/2024

Días teóricos	Días previstos laborables
13,9	17
45,31	47
4,29	5
0,45	3
0,39	2
1,39	3
7,75	8
7,99	9
1,99	5